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� Allgemeine Vorbemerkungen
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� Allgemeine Vorbemerkungen

� Bundesregierung Beschluss 1991: Verkehrsprojekte 
Deutsche Einheit (VDE) 

� VDE Nr. 8 Verbindung der Städte Nürnberg –
Erfurt – Leipzig / Halle - Berlin
(Neu- und Ausbaustrecken der Bahn)

� VDE Nr. 8.2 Einzelabschnitt der NBS, Verbindung 
Erfurt - Leipzig/Halle

VDE 8.2

VDE 8.2

VDE 8

VDE 8.1

VDE 8.3
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� Projektvorstellung
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� Projektvorstellung
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Projektvorstellung

Bau von ICE-Trasse mit Ingenieurbauwerken (Talbrücken, Tunnel, 
Eisenbahnüberführungen, Straßenüberführungen) sowie Verkehrsanlagen 
einschließlich der Entwässerungsanlagen und Kabelgefäßsysteme

Krautheim

Ballstedt

Berlstedt

Stadt NeumarkRichtung Erfurt

Richtung
Lpz./Halle

N
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Schwerstedt

Vippachedelhausen

Bachstedt

Streckenlos 2, PFA 1.2

Scherkonde - Talbrücke
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� Projektvorstellung
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Scherkonde-Talbrücke

• Länge: 572 m

• integrales Bauwerk mit Plattenbalken
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� Baubeginn / Termine
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� Baubeginn / Termine

� Besitzeinweisung, Archäologie Anfang Juni 2009

� Beginn der Ausführung der Baumaßnahme 22.06.2009

� Fertigstellung der Baustraßen 30.11.2009

� Fertigstellung der Erdbauwerke inkl. Entwässerungs-
anlagen 30.06.2011

� Fertigstellung aller Eisenbahnüberführungs- und
Straßenüberführungsbauwerke , Schaffung
durchgehende Gleistrasse 15.12.2011

� Rückbau Baustraßen, Herstellung d. bahnparallelen Wege 15.02.2012

� Fertigstellung der vertraglichen Leistungen
im Streckenlos 2 30.04.2012

� Inbetriebnahme der Strecke im Jahr 2015
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� Baustraßen / Verkehrsführung
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Baustraßen, Verkehrsführung

Ballstedt

Berlstedt

Stadt Neumark
Richtung Erfurt

N
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Schwerstedt

Bachstedt

Vippachedelhausen

Richtung Lpz./Halle
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� Baustraßen, Verkehrsführung – von Großbrembach

N

Richtung Erfurt

Richtung
Leipzig /

Halle
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Baustraßen, Verkehrsführung
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N
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� Baustraßen, Verkehrsführung – Krautheim

Legende:

Baustraße / 
Transportweg als 
neuer Weg

Baustraße / 
Transportweg als 
neuer Weg, 
vollständiger 
Rückbau
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Neubaustrecke

N

Richtung Erfurt

Richtung Lpz./Halle
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Baustraßen, Verkehrsführung

Ballstedt

Berlstedt

Stadt Neumark
Richtung Erfurt

Richtung Lpz./Halle

N
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Schwerstedt

Vippachedelhausen

Bachstedt

Krautheim
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� Baustraßen, Verkehrsführung – Schwerstedt

Legende:

Baustraße / 
Transportweg als 
neuer Weg

Baustraße / 
Transportweg als 
neuer Weg, 
vollständiger 
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Baustraßen, Verkehrsführung
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� Baustraßen, Verkehrsführung – Stadt Neumark, Berlste dt

Legende:

Transportweg 
auf vorh., 
öffentl. Weg

Baustraße/ 
Transportweg 
als neuer Weg

Landesstraße

Neubau
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Streckenlos 2,  PFA 1.2 - Überblick

� Baustraßen, Verkehrsführung
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Stadt Neumark

Richtung Lpz./Halle

N
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� Baustraßen, Verkehrsführung – Ballstedt, Bachstedt

N

Richtung Erfurt

Richtung
Lpz./Halle
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� Verkehrssicherung während 
der Bauzeit
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� Verkehrssicherung während der Bauzeit

� Verkehrsführung und Verkehrssicherung nach den Richtlinien für die 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

� Behörden: Antrag mit Beschilderungs- und Markierungsplänen

� Höchstgeschwindigkeiten : Baustraßen 40 km/h
Einmündungsbereiche 30 km/h

� Landwirtschaftliche Fahrzeuge haben Vorfahrt

� ungehindertes Durchkommen für Rettungsfahrzeuge

� Verkehr auf Landesstraße L 1054 während der gesamten Bauzeit ständig
und behinderungsfrei
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� Reinigung und Unterhaltung 
der Baustraßen
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� Reinigung und Unterhaltung der Baustraßen

� Verantwortlicher: zuständig für Reinigung und 
Unterhaltung der Baustraßen

� Verschmutzungen der Fahrbahn sind auszuschließen ,
dafür haftet der AN

� Staubentwicklung wird durch entsprechende 
Maßnahmen vermieden wie z.B. Besprühen der Wege 
mit Wasser

� Säuberungen der Straßen mittels Kehrmaschinen mit 
Wassertanks, Kehren ohne Wassersprühung ist strikt 
untersagt
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� Reinigung und Unterhaltung der Baustraßen
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Kehrmaschine
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� Zusammenfassung
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� Zusammenfassung
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� Zusammenfassung

Verwaltungsgemeinschaft Berlstedt:

� unmittelbar parallel zur Bahnstrecke: Baustraße als neue Straße

� 22.06.2009 Ausführungsbeginn Streckenlos 2

� Verkehr bleibt durch Baumaßnahme uneingeschränkt

� für die Verkehrsicherheit auf der Straße während der Bauzeit wird 
gesorgt (Beschilderungen, Markierungen usw.)

� Verschmutzungen der Straße werden durch Reinigung mittels 
Kehrmaschinen beseitigt
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